




CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

SERVICIUL PUBLIC BAIA POPULARĂ SIBIU

Str. Andrei Șaguna nr.2, Sibiu 550009, Sibiu, România, tel. 004-0269-214445
e-mail: baia.populara@sibiu.ro, www.baipopulara.sibiu.ro, www.sibiu.ro
Facebook: Sibiu – Pagină Oficială a Orașului, Sibiu City App



NR 347/07.04.2020



CENTRALIZATORUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE – SITUAȚIA EXECUTĂRII CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII PUBLICE CU O VALOARE TOTALĂ MAI MARE DE 5.000 EURO ,ANUL 2020 ,TRIMESTRUL I

TITLU CON- TRACT	Nr. Ctr. și data atribu-irii	Obiect contract	Procedura aplicata	NrOf er- tanți	Furni- zor/ Presta-tor/ Execu-tant	Parteneri (asociați, subcontrac-tanți, terți susținători)	Valoare lei (fara TVA)	Valoare euro (fara TVA)	Valoare lei (cu TVA)	Sursa finan- tării	Data de ince-put	Data de Finali-zare Prevazu-ta in contract	Executarea contractului		Preț final (cu TVA)	Sta-tus (finalizat/ în execuție)
													Valoarea plătită (cu TVA)	Data efectuării plății		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		15	16
lucrari	7/28.02. 2018	Reabilitare si modernizare Baia Populară Sibiu PT+DDE+DTAC+obținerea avizelor și acordurilor de principiu (la faza PT+DDE)+ verificare documentație de către verificatori atestați +însușirea proiectului de rezistență de către expert +asistență tehnică+execuție lucrări	Procedură simplificată	3	Asocierea SC EURAS SRL (lider de asociere) & S.C. ARH SER-VICE GUTTMANN & COMP SRL (asociat)	1. S.C. ARH SER-VICE GUTTMANN & COMP SRL (asociat) 2. SC SAM-GEC SRL (sub-contractant) 3. SC CSP PROIECT LINE SRL (sub-contractant) 4. SC TERA COM SRL (sub-contractant) 5. SC AS-CEN-SO SRL (sub-contractant)	12.356.042,05 - în urma redistribuirii costurilor în baza OUG 79/2017 și conform act adițional nr. 1/14.03.2018, a rezultat o valoare de: 10.178.144,39 - în urma actualizării conform OUG 114/2018 a valorii pentru restul de executat conform act adițional nr. 6/03.05.2019, a rezultat o valoare de: 10.945.239,74 - conform act adițional nr. 7/12.09.2019, a rezultat o valoare de 11.025.942,41 - conform acte adiționale nr. 8,9/2019	2.628.945,11 (1 Euro=4,7lei)	14.703.690,04	Buget local	28.02.2018	1). 01.07.2020 prelungit prin Act adițional nr 11, 31.03.2020/ 30.09.2018/ 10.10.2018/ 25.10.2018/12.11.2018/31.01.2019 conform act adițional 4/2018 pentru faza de proiectare 2). 12-luni execuție lucrari dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor si predarea amplasamentului (Ordinul a fost emis in data de 01/10/2018) 3) termen execuție prelungit conform act adițional nr 8/12.09.2019	49.067,15 222.660,90 860.462,92 3.867,16	15.11.2018 17.12.2018 19.12.2018 28.02.2018	-	în execuție
													5.016,53 4.419,85 4.419,85 4.419,85 64.002,42 58.573,86 54.589,85 24.805,51 17.278,53 16.118,18 3.855,73	12.10.2018 25.10.2018 26.11.2018 12.12.2018 02.02.2018 01.03.2018 02.04.2018 1.05.2018 18.07.2018 21.08.2018 25.09.2018		
													6.219,40 6.365,43	16.01.2018 15.02.2018		

													6.093,72	20.03.2018		
													4.851,03	24.04.2018		
													3.557,38	24.05.2018		
													3.708,98	20.06.2018		
													3.506,50	31.07.2018		
													8.246,70	13.05.2019		
													74.202,66	09.08.2019		
													1.153.239,16	12.08.2019		
													561.152,56	10.09.2019		
													96.036,17	04.10.2019		
													56.744,34	28.11.2019		
													3.185.347,26	13.12.2019		
													490.971,34	23.12.2019		
													552.221,00	30.03.2020		
													136.300,02	30.03.2020		
													350.841,38	30.03.2020		
													458.033,27	30.03.2020		
													47.193,94	30.03.2020		
													2.943,01	07.09.2018		
													4.419,85	12.10.2018		
													596,68	12.10.2018		
													4.419,85	25.10.2018		
													4.419,85	28.11.2018		
													4.419,85	12.12.2018		
													4.419,85	30.01.2019		
													4.419,85	06.03.2019		
													66,29	06.03.2019		
													4.419,85	29.03.2019		
													4.419,85	13.05.2019		
													4.419,85	07.06.2019		
													4.419,85	05.07.2019		
													4.419,85	09.08.2019		
servicii	2/29.01.2019	Servicii de dirigenție de santier pentru contractul de executie lucrari "Reabilitare și modernizare Baia Populară Sibiu"	Achizitie directa	1	SC CONS IB CONSULTING SRL	-	34.800,00	7.404,26 (1 Euro = 4,70 lei la data de 02.04.2019)	Prestatorul nu este platitor de TVA	Buget local	29.01.2019	31.03.2019/ 30.09.2019 -Prelungit pana la finalizare contract lucrari nr.7	4.350,00	14.08.2019	-	In Executie
													4.350,00	10.09.2019		
													4.350,00	15.10.2019		
													4.350,00	15.11.2019		
													4.350,00	13.12.2019		
													4.350,00	12.02.2020		
													4.350,00	30.03.2020		
Incredinta re directa-lucrari	6/01.08.2019	Contract de Racordare	Achizitie directa	1.	SDEE TRANSILVANI A SUD S.A	-	445.781,16	94.847,06 (1 Euro = 4,70lei)	530.479,58	Buget local	01.08.2019	30.04.2020 Termen prelungit prin act aditional nr 1/2020	530.479,58	12.08.2019	-	In Executie
lucrari	9/08.08.2019	Lucrari suplimentare Reabilitare si modernizare Baia Populară Sibiu	Procedură simplificată	1	SC EURAS SRL	-	4.400.440,13	936.263,86 (1 Euro = 4,70 LEI)	5.236.523,75	Buget local	08.08.2019	01.07.2020 prelungit prin act aditional nr 2/2020 31.03.2020/ 20.11.2020 - prelungit prin act aditional nr. 1/2019	250.699,50	18.10.2019	-	In Executie
													256.702,64	18.10.2019		
													149.039,82	13.12.2019		
													79.519,37	30.03.2020		
servicii	10/08.08.2019	Servicii de consultanta tehnica	Achizitie directa	1	SC ARHLICO SRL	-	39.500,00	8.404,26 (1 Euro = 4,70 LEI)	39.500,00	Buget local	20.08.2019	31.03.2020	-	-	-	In Executie
servicii	11/10.08.2019	Servicii de depozitare	Achizitie directa	1	SC RARA INVEST	-	36.600,00	7.787,23 (1 Euro = 4,70 LEI)	43.554,00	Buget local	10.08.2019	09.08.2020	3.589,47	10.09.2019	-	In Executie
													3.589,47	04.10.2019		
													3.589,47	08.11.2019		
													3.589,47	28.11.2019		
													3.589,47	13.12.2019		
													3.589,47	30.01.2020		
													3.589,47	05.03.2020		
													3.589,47	30.03.2020		
servicii	12/27.08.2019	Servicii de dirigenție de santier pentru contractul de executie lucrari suplimentare	Achizitie directa	1	SC CONS IB CONSULTING SRL	-	34.190,00	7.274,47 (1 Euro = 4,70 LEI)	34.190,00	Buget local	27.08.2019	31.03.2020/ 20.11.2019 Prelungit pana la finalizare contract lucrari nr.7	3.312,90	29.10.2019	-	In Executie
													4.180,40	13.12.2019		
													2.412,67	23.12.2019		
													519,19	30.03.2020		
furnizare	14/08.11.2019	Furnizare echipamente sala fitness	Procedura simplificata	1	ICEMED	-	377.692,00	80.360,00 (1 Euro = 4,70	449.453,48	Buget local	08.11.2019	08.01.2020 1) Prelungit prin act aditional	432.468,88	13.12.2019	-	In executie

								LEI)				nr 2 pana la data de 01.08.2020 2)Prelungit prin act aditional pana la data de 31.03.2020				
servicii	2/20.02.2020	Servicii de Consultanță cu privire la deschiderea și implementarea programelor și serviciilor oferite clienților, de către Baia Populară Sibiu	Achizitie directa	1	SHIVA SPA SRL	-	31.000,00	6.458,33 (1 Euro = 4,80 LEI)	31.000,00	Buget local	20.02.2020	31.12.2020	2.750,00	30.03.2020	-	In executie
servicii	3/27.03.2020	Servicii de telefonie mobila	Achizitie directa	1	ORANGE	-	25872,00	5390,00 (1 Euro = 4,80 LEI)	30.787,68	Buget local	27.03.2020	27.03.2022			-	In executie
servicii	4/30.03.2020	Servicii de soft control acces clienți	Achizitie directa	1	BIT-SOFT SRL	-	31.042,00	6.467,08 (1 Euro = 4,80 LEI)	36.939,98	Buget local	30.03.2020	30.03.2021			-	In executie

CONTABIL SEF,

Lacrima Muntean



p. SEF SERVICIUL JURIDIC, ACHIZIȚII PUBLICE,
RESURSE UMANE ȘI AUXILIARE,

Cristian Baciu

