



# CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

## SERVICIUL PUBLIC BAIA POPULARĂ SIBIU

Str. Andrei Șaguna nr.2, Sibiu 550009, Sibiu, România, tel. 004-0269-214445

e-mail: baia.populara@sibiu.ro, www.baiapopulara.sibiu.ro, www.sibiu.ro

Facebook: Sibiu – Pagină Oficială a Orașului, Sibiu City App



NR 600/02.10.2019



### CENTRALIZATORUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE – SITUAȚIA EXECUTĂRII CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII PUBLICE CU O VALOARE TOTALĂ MAI MARE DE 5.000 EUR ANUL 2019 ,TRIMESTRUL III

TITL U CON- TRAC T	Nr. Ctr. și data atribu- irii	Obiect contract	Procedur a aplicata	Nr . ofe r- tan ți	Furni- zor/ Presta-tor/ Execu- tant	Parteneri (asociați, subcontrac- tanți, terți susținători)	Valoare lei (fara TVA)	Valoare euro (fara TVA)	Valoare lei (cu TVA)	Surs a fina n- tarii	Data de ince- put	Data de Finali- zare Prevaz u-ta in contra ct	Mod ifica rea cua ntu mul ui preț ului prin act aditi onal și data aces tuia	Executarea contractului		Preț final (cu TVA)	Sta- tus (fin aliz at/ în exe cuți e)
														Valoarea plătită (cu TVA)	Data efectuării plății		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
lucrari	7/28.02. 2018	Reabilitare si modernizare Baia Populară Sibiu	Procedură simplifi- cată	3	Asocierea  SC EURAS SRL (lider	I. S.C. ARH SER-VICE GUTTMAN N &	<b>11.025.942,41</b> - în urma redistribuirii	2.345.945,19 (1 Euro=4,7lei)	13.120.871,47	Buge t local	28.0 2.20 18	1). 31.03. 2020/ 30.09.		49.067,15	15.11.2018	-	în exe cuți e
														222.660,90	17.12.2018		


		PT+DDE+DTA C+obținerea avizelor și acordurilor de principiu (la faza PT+DDE)+ verificare documentație de către verificatori atestați +însușirea proiectului de rezistență de către expert +asistență tehnică+execuți e lucrări			de asociere) & S.C. ARH SER-VICE GUTT- MANN & COMP SRL (asociat)	COMP SRL (asociat)	costurilor în baza OUG 79/2017 și conform act adițional nr. 1/14.03.2018, a rezultat o valoare de: <b>10.178.144,39</b>					2018/ 10.10. 2018/ 25.10. 2018/1 2.11.2 018/31 .01.20 19  confor m act adition al 4/2018 pentru faza de <u>proiect are</u> 2). 12- luni <u>executi e</u> lucrari dupa emiter ea ordinul ui de inceper e a lucraril or si predar ea amplas amentu lui (Ordin ul a fost emis in data de 01/10/ 2018) 3) termen executi e prelun git confor m act adition al nr	860.462,92	19.12.2018
						2. SC SAM- GEC SRL (sub- contractant)	- in urma actualizării conform OUG 114/2018 a valorii pentru restul de executat conform act adițional nr. 6/03.05.2019, a rezultat o valoare de: <b>10.945.239,74</b>							
						3. SC CSP PRO-IECT LINE SRL (sub- contractant)	-- conform act adițional nr. 7/12.09.2019, a rezultat o valoare de <b>11.025.942,41</b>							
						4. SC TERA COM SRL (sub- contractant)								
						5. SC AS- CEN-SO SRL (sub- contractant)								
			3.867,16	28.02.2018										
			5.016,53	12.10.2018										
			4.419,85	25.10.2018										
			4.419,85	26.11.2018										
			4.419,85	12.12.2018										

											8/12.0 9.2019		64.002,42	02.02.2018			
													58.573,86	01.03.2018			
													54.589,85	02.04.2018			
													24.805,51	1.05.2018			
													17.278,53	18.07.2018			
													16.118,18	21.08.2018			
													3.855,73	25.09.2018			
													6.219,40	16.01.2018			
													6.365,43	15.02.2018			
													6.093,72	20.03.2018			
													4.851,03	24.04.2018			
													3.557,38	24.05.2018			
													3.708,98	20.06.2018			
													3.506,50	31.07.2018			
													8.246,70	13.05.2019			
													74.202,66	09.08.2019			
													1.153.239,16	12.08.2019			
													561.152,56	10.09.2019			
servicii	19/10.08. 2018	<b>Servicii de transport si depozitare produse diverse pentru perioada de reabilitare si modernizare SPBPS</b>	Achizitie directa	1	RARA INVEST SRL	-	<b>47.355,54</b>	10.200,00	56.353,09	Buget local	10.08. 2018	09.08. 2019	-	3.560,19	31.08.2018	55.784,52	finalizat
														2.943,01	07.09.2018		
														4.419,85	12.10.2018		
														596,68	12.10.2018		
														4.419,85	25.10.2018		
														4.419,85	28.11.2018		
														4.419,85	12.12.2018		
														4.419,85	30.01.2019		
														4.419,85	06.03.2019		
														66,29	06.03.2019		
														4.419,85	29.03.2019		
														4.419,85	13.05.2019		
														4.419,85	07.06.2019		
														4.419,85	05.07.2019		
														4.419,85	09.08.2019		
servicii	20/29.08. 2018	<b>Servicii de dirigenție de șantier pentru contractul de execuție lucrări "Reabilitare și</b>	Achizitie directa	3	FSM CONSULT SRL	-	<b>33.000,00</b>	7.112,06 (1 Euro = 4,66 lei la data de 28.02.2018)	<i>Prestatorul nu este platitor de TVA</i>	Buget local	29.08. 2018	28.01. 2019	-	-	-	-	Inceput prin acordul

		modernizare Baia Populară Sibiu”															part ilor
servicii	2/29.01.2 019	Servicii de dirigentie de santier pentru contractul de executie lucrari “Reabilitare și modernizare Baia Populară Sibiu”	Achizitie directa	1	SC CONS IB CONSULT ING SRL	-	<b>34.800,00</b>	7.404,26 (1 Euro = 4,70 lei la data de 02.04.2019)	Prestatorul nu este platitor de TVA	Buge t local	29.0 1.20 19	30.09. 2019	-	4.350,00 4.350,00	14.08.2019 10.09.2019	-	In Exe cuti e
Incredi ntare directa -lucrari	6/01.08.2 019	Contract de Racordare	Achizitie directa	1.	SDEE TRANSIL VANIA SUD S.A	-	<b>445.781,16</b>	94.847,06 (1 Euro = 4,70lei)	530.479,58	Buge t local	01.0 8.20 19	31.01. 2020	-	530.479,58	12.08.2019	-	In Exe cuti e
lucrari	9/08.08.2 019	Lucrari suplimentare Reabilitare si modernizare Baia Populară Sibiu	Procedură simplifica tă	1	SC EURAS SRL	-	<b>4.400.440,13</b>	936.263,86 (1 Euro = 4,70 LEI)	5.236.523,75	Buge t local	20.0 8.20 18	20.11. 2020	-	-	-	-	In Exe cuti e
servicii	10/08.08. 2019	Servicii de consultanta tehnica	Achizitie directa	1	SC ARHLICO SRL	-	<b>39.500,00</b>	8.404,26 (1 Euro = 4,70 LEI)	39.500,00	Buge t local	20.0 8.20 18	20.11. 2020	-	-	-	-	In Exe cuti e
servicii	11/10.08. 2019	Servicii de depozitare	Achizitie directa	1	SC RARA INVEST	-	<b>36.600,00</b>	7.787,23 (1 Euro = 4,70 LEI)	43.554,00	Buge t local	10.0 8.20 19	09.08. 2020	-	3.589,47	10.09.2019	-	In Exe cuti e
servicii	12/27.08. 2019	Servicii de dirigentie de santier pentru contractul de executie lucrari suplimentare	Achizitie directa	1	SC CONS IB CONSULT ING SRL	-	<b>34.190,00</b>	7.274,47 (1 Euro = 4,70 LEI)	34.190,00	Buge t local	27.0 8.20 19	20.11. 2020	-	-	-	-	In Exe cuti e

CONTABIL SEF,

Lacrima Muntean



p. SEF SERVICIUL JURIDIC, ACHIZIȚII PUBLICE, RESURSE  
UMANE ȘI AUXILIARE,  
Ing. Cristian Baciu

