

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU****SERVICIUL PUBLIC BAIA POPULARĂ SIBIU**

Str. Andrei Șaguna nr.2, Sibiu 550009, Sibiu, România, tel. 004-0269-214445

e-mail: baia.populara@sibiu.ro, www.baipopulara.sibiu.ro, www.sibiu.ro

Facebook: Sibiu – Pagină Oficială a Orașului, Sibiu City App



NR 348/07.04.2020

**CONTRACTE DE ACHIZIȚII PUBLICE CU O VALOARE TOTALĂ MAI MARE DE 5.000 EUR  
ANUL 2020 TRIMESTRUL I**

TIP CONTRACT	Nr. Contract	Obiect contract	Procedura aplicata	Furnizor/ Prestator/ Executant/ Parteneri	Valoare lei (fara TVA)	Valoare euro (fara TVA)	Valoare lei (cu TVA)	Sursa finantarii	Data de inceput	Data de finalizare prevazuta in contract	Durata CTR
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
lucrari	7/28.02.2018	<b>Reabilitare si modernizare Baia Populară Sibiu</b>  (PT+DDE+DTAC+obținerea avizelor și acordurilor de principiu (la faza PT+DDE)+ verificare documentație de către verificatori atestați +insușirea proiectului de rezistență de către expert +asistență tehnică+execuție lucrări)	Procedură simplificată	Asocierea  EURAS (lider de asociere) & S.C. ARH SERVICE GUTTMANN & COMP (asociat)  1. SAMGEC (subcontractant) 2. CSP PROIECT LINE (subcontractant)  3. TERA COM (sub-contractant) 4. ASC ENSO (subcontractant)	<b>12.356.042,05</b> - în urma redistribuirii costurilor în baza OUG 79/2017 și conform act adițional nr. 1/14.03.2018, a rezultat o valoare de: <b>10.178.144,39</b> și  - în urma actualizării conform OUG 114/2018 a valorii pentru	2.628.945,11 (1 Euro=4,7lei)	14.703.690,04	Buget local	28.02.2018	1). 31.03.2020/ 30.09.2018/ 10.10.2018/ 25.10.2018/12.11. 2018/31.01.2019  conform act adițional 4/2018 pentru faza de proiectare  2). 12-luni execuție lucrari dupa emiterea ordinului de incepere a lucrărilor si predarea amplasamentului	~ 19-luni (PT +EXEC)

					restul de executat conform act adițional nr. 6/03.05.2019, a rezultat o valoare de <b>10.945.239,74</b>  - conform act adițional nr. 7/12.09.2019, a rezultat o valoare de <b>11.025.942,41</b>  -conform acte adiționale nr. 8,9,10/2019					(Ordinul a fost emis in data de 01/10/2018)  3) termen executie prelungit conform act adițional nr 8/12.09.2019	
servicii	2/29.01.2019	<b>Servicii de dirigenție de santier pentru contractul de executie lucrari "Reabilitare și modernizare Baia Populară Sibiu"</b>	Achiziție directă	CONS IB CONSULTING	34.800,00	7.404,26	<i>Nu este platitor de TVA</i>	Buget local	29.01.2019	01.07.2020	(pana la terminarea lucrarilor de Reabilitare si Modernizare)
Incredintare directa-lucrari	6/01.08.2019	<b>Contract de Racordare</b>	Achiziție directă	SDEE TRANSILVANIA SUD S.A.	445.781,16	94.847,06	530.479,58	Buget local	01.08.2019	30.04.2020	Perioada Prolungita prin act adițional 1
lucrari	9/08.08.2019	<b>Lucrari suplimentare Reabilitare și modernizare Baia Populară Sibiu</b>	Procedură simplificată	EURAS	4.400.440,13	936.263,86	5.236.523,75	Buget local	20.08.2018	01.07.2020	perioada prelungita act adițional 1,2
servicii	10/08.08.2019	<b>Servicii de consultanta tehnica</b>	Achiziție directă	ARHLICO	39.500,00	8.404,26	39.500,00	Buget local	20.08.2018	20.11.2020	perioada de executie lucrari suplimentare -Nu este platitor de TVA
servicii	11/10.08.2019	<b>Servicii de depozitare</b>	Achiziție directă	RARA INVEST	36.600,00	7.787,23	43.554,00	Buget local	10.08.2019	09.08.2020	12 luni-fara posibilitate de prelungire
servicii	12/27.08.2019	<b>Servicii de dirigenție de santier pentru contractul de executie lucrari suplimentare</b>	Achiziție directă	CONS IB CONSULTING	34.190,00	7.274,47	34.190,00	Buget local	27.08.2019	01.07.2020	perioada de executie lucrari suplimentare -nu este

											platitor de TVA
furnizare	14/08.11.2019	<b>Furnizare echipamente sala fitness</b>	Procedura simplificata	ICEMED	377.692,00	80.360,00	449.453,48	Buget local	08.11.2019	01.07.2020	Perioada Prelungita prin acte aditionale
servicii	2/20.02.2020	<b>Servicii de Consultanță cu privire la deschiderea și implementarea programelor și serviciilor oferite clienților, de către Baia Populară Sibiu</b>	Achizitie directa	SHIVA SPA SRL	31.000,00	6.458,33	31.000,00	Buget local	20.02.2020	20.12.2020	11 luni
servicii	3/27.03.2020	<b>Servicii de telefonie mobila</b>	Achizitie directa	ORANGE	<u>25872,00</u>	5390,00	30.787,68	Buget local	27.03.2020	27.03.2022	24 luni
servicii	4/30.03.2020	<b>Servicii de soft control acces clienți</b>	Achizitie directa	BIT SOFT SRL	31.042,00	6.467,08	36.939,98	Buget local	30.03.2020	30.03.2021	12 luni

**CONTABIL SEF,**

*Lacrima Muntean*



**p. SEF SERVICIUL JURIDIC, ACHIZIȚII PUBLICE, RESURSE**

**UMANE ȘI AUXILIARE,**

*Ing. Cristian Baciu*

